



Утверждаю:

Директор ООО «УК Малахит»

С.Н. Мальцев

2016 г.

Изменение № 2

В проектную декларацию от 27.12.2016 г. Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ МЛАХИТ»

Объект: ЖК «Малахит» по ул. Затонского в Новосибирском районе, НСО. Жилые дома № 1,2,3,4. I этап строительства.

Дата внесений изменений: 18.12.2016 г.

Дата опубликования изменений: 27.12. 2016 г.

1. Внести в Раздел Проектная декларация «Информация о проекте строительства» пункт 2 – «этапы и срок реализации строительства» в соответствии с требованиями п.5 ст. 19, п. 6 ч. 1 ст. 20 Федерального Закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» изменения, изложив его в следующей редакции:
«Первый этап строительства
Жилой дом №1
Начало строительства: 18.08.2016 г.
Окончание строительства: 18.12.2017 г.»
2. Внести в Раздел Проектная декларация «Информация о проекте строительства» пункт 4- «разрешение на строительство» в соответствии с требованиями п.5 ст. 19, п. 6 ч. 1 ст. 20 Федерального Закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» изменения, изложив его в следующей редакции:
«Выдано Администрацией Новосибирского района Новосибирской области «18» августа 2016 г. № 54-RU54519000-192-2016, с изменениями № 54-RU54519000-394-2016 от «17» ноября 2016г. Срок действия разрешения до «18» декабря 2017 года, в соответствии с проектом организации строительства, шифр 2016/05-ЖКМ-1-ПОС.»
3. Внести в Раздел Проектная декларация «Информация о проекте строительства» пункт 9 – «предполагаемый срок для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» в соответствии с требованиями п.5 ст. 19, п. 6 ч. 1 ст. 20 Федерального Закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» изменения, изложив его в следующей редакции:
«Первый этап строительства:
Жилой дом №1
Начало строительства: 18.08.2016 г.

Ввод в эксплуатацию: 18.12.2017 г.

Перечень органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, представители которых участвуют в приемке жилого дома – Администрация Новосибирского района Новосибирской области, Администрация Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Застройщик - ООО «УК МАЛАХИТ»

Заказчик - ООО «УК МАЛАХИТ»

Генеральный подрядчик - ООО «ЭСКаД»